Accueil

CADRE DE RESULTATS DU PRESFOR au 31 juillet 2025
Edité le 06 août 2025

A : Indicateurs de l'Objectif de Développement du Projet

A.1 : Accroître l'efficience et le caractère inclusif de l'enregistrement des terres rurales coutumières

Numéro	Indicateurs	Résultats atteints	Cible période 1	Période 1	Taux de réalisation (cible période 1)	Cible période de clôture	Période de clôture	Taux de réalisation (cible clôture)	Fréquence	Source de vérification	Entité de collecte de données
A.1.1	Personnes dont les droits d'usage ou de propriété des terres ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	500000	septembre 2026	0 %	1150000	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
A.1.1.1	Population cible dont les droits d'usage ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	100000	septembre 2026	0 %	250000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
A.1.1.2	Population cible dont les droits de propriété coutumiers ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	450000	septembre 2026	0 %	900000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
A.1.1.3	Femmes parmi la population cible dont les droits d'usage ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	30000	septembre 2026	0 %	75000	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
A.1.1.4	Femmes parmi la population cible dont les droits de propriété coutumière ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	135000	septembre 2026	0 %	270000	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
A.1.2	Simplification des procédures d'enregistrement foncier afin de réduire le prix par hectare certifié	Oui	Oui	février 2028	100 %	Oui	février 2028	100%	Une fois	MOI 3.0	SPSE
A.1.2.1	Manuel d'Opérations Intégrées 3.0 incluant les innovations techniques et sociales et qui décrit le rôle des Opérateurs Fonciers et des institutions gouvernementales et aboutissant à un coût unitaire par hectare plafonné à 8.000 F CFA	Oui	Oui	février 2028	100 %	Oui	février 2028	100%	Une fois	MOI 3.0	SPSE
A.1.2.2	Chaque région couverte par un contrat signé avec des opérateurs fonciers à un prix unitaire maximum par hectare certifié maximum de 8.000 F CFA, jusqu'à 16 régions au total (Nombre)	16	16	février 2026	100 %	16	février 2028	100%	Une fois	Contrat des opérateurs fonciers	SPSE
A.1.3	Délai moyen de délivrance d'un Certificat foncier dans le cadre du Programme (mois). 9 mois/6 mois	Non	Oui	novembre 2028	0 %	Oui	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE

A.2 : Numériser et étendre la couverture des systèmes de gestion du foncier rural coutumier

Numéro	Indicateurs	Résultats atteints	Cible période 1	Période 1	Taux de réalisation (cible période 1)	Cible période de clôture	Période de clôture	Taux de réalisation (cible clôture)	Fréquence	Source de vérification	Entité de collecte de données
A.2.1	Bureaux décentralisés de l'AFOR bénéficiant du soutien du Programme qui sont pleinement fonctionnels et dotés d'au moins un agent à la charge de l'Etat (Nombre) ILD 1	200	100	septembre 2026	200 %	217	novembre 2028	92%	Une fois	Rapports d'activités périodiques	SPSE
A.2.2	Transformation numérique de la gestion du domaine rural coutumier	Non	Oui	novembre 2028	0 %	Oui	novembre 2028	0%	Une fois	SIFOR	SPSE
A.2.2.1	Numérisation de 95% des certificats fonciers existants à la date de mise en vigueur et leur intégration au SIFOR	Oui	Oui	novembre 2028	100 %	Oui	novembre 2028	100%	Une fois	SIFOR	SPSE
A.2.2.2	SIFOR reconfiguré pour permettre l'enregistrement des terres coutumières numérisées	Non	Oui	novembre 2028	0 %	Oui	novembre 2028	0%	Une fois	SIFOR	SPSE
A.2.2.3	Signature d'une ordonnance par le Président de la République reconnaissant le SIFOR comme registre foncier rural officiel	Oui	Oui	novembre 2028	100 %	Oui	novembre 2028	100%	Une fois	Texte de l'ordonnance	AFOR

B : Indicateurs intermédiaires par Domaine de résultats

B.1 : Domaine de résultats 1 : Numériser et étendre la couverture des systèmes de gestion du foncier rural coutumier

Numéro	Indicateurs	Résultats atteints	Cible période 1	Période 1	Taux de réalisation (cible période 1)	Cible période de clôture	Période de clôture	Taux de réalisation (cible clôture)	Fréquence	Source de vérification	Entité de collecte de données
B.1.1	Pourcentage du personnel de l'AFOR financé par le Gouvernement (Pourcentage)	81	70	février 2026	116 %	100	février 2028	81%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.2	Campagnes de sensibilisation du public (Nombre)	150	1000	février 2026	15 %	2685	février 2028	6%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.2.1	Campagnes de sensibilisation du public menées par les sous-préfets (Nombre)	85	500	février 2026	17 %	1075	novembre 2028	8%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.3	Nombre de personnes formées à la gestion foncière inclusive et sensible au genre (Nombre)	12222	5500	février 2026	222 %	12975	février 2028	94%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.3.1	Nombre de professionnels formés à la gestion foncière avec un diplôme en droit foncier (Nombre)	0	5500	février 2026	0 %	11700	février 2028	0%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.3.2	Nombre de femmes parmi les personnes formées à la gestion foncière inclusive et sensible au genre ayant un diplôme (Nombre)	0	150	février 2026	0 %	382	février 2028	0%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.3.3	Nombre de femmes parmi les professionnels formés à la gestion foncière inclusive et sensible au genre (Nombre)	2611	1200	février 2026	218 %	3510	février 2028	74%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.4	Décret adopté visant à proroger la validité du certificat foncier	Oui	Oui	décembre 2028	100 %	Oui	décembre 2028	100%	Une fois	Journal Officiel	SPSE
B.1.5	Nombre de villages ayant bénéficié d'au moins une projection d'un film sur les terres rurales, suivie de campagnes de sensibilisation du public sur la sécurisation foncière en milieu rural (Nombre)	0	800	février 2026	0 %	1920	novembre 2028	0%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.6	Emplois créés/améliorés par le Programme (nombre)	975	1600	décembre 2026	61 %	4000	décembre 2028	24%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.6.1	Emplois créés/améliorés pour les jeunes (de 15 à 24 ans – définition standard des jeunes selon l'ONU) (Nombre)	62	800	décembre 2026	8 %	2000	décembre 2028	3%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.6.2	Emplois créés/améliorés pour les jeunes (de 15 à 35 ans- définition standard des jeunes selon la CIV) (Nombre)	509	920	décembre 2026	55 %	2300	décembre 2028	22%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.6.3	Emplois créés/améliorés pour les femmes (Nombre)	148	320	décembre 2026	46 %	1200	décembre 2028	12%	Annuelle	Rapport d'activités annuelles	SPSE
B.1.7	Personnes utilisant ou bénéficiant des services numériques dans le cadre du programme (Nombre)	46111	650000	septembre 2026	7 %	1400000	décembre 2028	3%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.1.7.1	Personnes utilisant ou bénéficiant des nouveaux services numériques (Nombre)	2233	650000	septembre 2026	0 %	1400000	décembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE

B.2 : Domaine de résultats 2 : Accroître l'efficience et le caractère inclusif de l'enregistrement des terres rurales coutumières

Numéro	Indicateurs	Résultats atteints	Cible période 1	Période 1	Taux de réalisation (cible période 1)	Cible période de clôture	Période de clôture	Taux de réalisation (cible clôture)	Fréquence	Source de vérification	Entité de collecte de données
B.2.1	Parcelles de terrain dont les droits d'usage ou de propriété ont été enregistrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	300000	février 2026	0 %	500000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.1.1	Nombre de Contrats d'usage des terres formalisés à la suite de l'opération (Nombre)	0	100000	septembre 2026	0 %	250000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.1.2	Nombre de Certificats fonciers signés délivrés à la suite de l'opération (Nombre)	0	250000	septembre 2026	0 %	500000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.1.3	Proportion de parcelles dont les droits d'usage ont été enregistrés au nom d'une ou de plusieurs femmes à la suite de l'opération (Pourcentage)	0	15	septembre 2026	0 %	30	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.1.4	Proportion de parcelles dont les droits de propriété ont été enregistrés au nom d'une ou de plusieurs femmes à la suite de l'opération (Pourcentage)	0	15	septembre 2026	0 %	30	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.2	Superficie totale des terres certifiées par le Programme (Hectare) ILD 3	0	2000000	avril 2026	0 %	5000000	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.3	Bénéficiaires des opérations d'enregistrement foncier du Programme (Nombre)	0	2700000	février 2026	0 %	6210000	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.3.1	Proportion de femmes bénéficiaires des opérations d'enregistrement foncier du Programme (Pourcentage)	0	25	février 2026	0 %	50	février 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.4	Longueur des limites des villages délimités par le Programme en bordure des forêts classées/aires protégées (Kilomètres)	0	400	février 2026	0 %	1000	novembre 2028	0%	Annuelle	SIFOR	SPSE
B.2.5	Stations CORS opérationnelles installées par le Programme (Nombre)	0	6	février 2026	0 %	16	novembre 2028	0%	Annuelle	Rapport d'activités périodiques	SPSE